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Stadtratsfraktion

Saarbrücken



	Datum:
	15.02.2011
	FDP/0232/11

	AntragstellerIn:
	Herr Friedhelm Fiedler
	

	SachbearbeiterIn:
	 MERGEFIELD "sbadannr"  Bender, Marie
	

	Telefon:
	0681 905 - 1745
	

	Telefax:
	0681 905 - 1747
	

	E-Mail:
	marie.bender@saarbruecken.de
	

	Beratungsfolge und Sitzungstermine

Gremium

Sitzungsdatum

Status

Ausschuss für Bau, Verkehr und Freiraum  

02.03.2011
öffentlich


	Betreff:
Zeitplan Stadtmitte am Fluss


	Beschlussvorschlag:
Der Ausschuss für Bau, Verkehr und Freiraum beauftragt die Verwaltung, einen aktuellen Zeitplan für die Planungs- und die Bauarbeiten im Rahmen von Stadtmitte am Fluss vorzulegen.




Begründung:
Aufgrund des harten Winters kam es an vielen Baustellen in der Innenstadt zu kräftigen Verzögerungen im Zeitplan hinsichtlich der Fertigstellung.

Es stellt sich daher die Frage, ob dies auch den Bereich der Bauarbeiten an der Berliner Promenade tangiert. 

Die Stadt soll bei der Vorlegung des Zeitplans auch Konsequenzen aus einer möglichen Verschiebung des Zeitplans erläutern.
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Friedhelm Fiedler

Fraktionsvorsitzender





















